

Prilog III.

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 007-02/19-01/03 URBROJ: 2211/01-01-19-5)
UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1. ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU
INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO LRS
LAG-a „Zeleni bregi“**

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

DJEČJE IGRALIŠTE U BELCU NA DIO K.Č.BR. 3756, K.O. BELEC

2. NOSITELJ PROJEKTA

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA

Grad Zlatar

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA

Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Jasenska Auguštan – Pentek, gradonačelnica

2.5. KONTAKT

telefon: 049/466-627, telefaks: 049/466-703, e-mail: grad@zlatar.hr

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

Tip operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i Podmjera 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«

3.1.2. TIP OPERACIJE

2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Krapinsko – zagorska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Zlatar

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Belec

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Cilj projekta je ostvarenje preduvjeta za provođenje slobodnog vremena za djecu s područja Grada Zlatara, a posebno naselja Belec i susjednih naselja. Projektom se nastoji poboljšati kvalitetu života u zajednici kroz izgradnju sadržaja za djecu za provođenje vremena na otvorenom i igru. Spomenuti ciljevi ostvariti će se izgradnjom dječjeg igrališta, sigurnog za djecu, kojeg nema u široj okolici.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Na području naselja Belec i okolnih naselja nema izgrađenih dječjih igrališta. Jedino igralište koje postoji je asfaltirano igralište Osnovne škole Belec i koje se koristi u školske svrhe.

Projektom se planira izgradnja dječjeg vrtića na travnatoj površini neizgrađenog zemljišta Osnovne škole Belec uz postojeće igralište škole. Sukladno navedenome, očekivani rezultati projekta u odnosu na ciljeve su:

- izgrađeno dječje igralište ukupne površine cca. 3503 m², sigurno za djecu,
- postavljeno 5 sprava za igru djece, urbana oprema, informacijska ploča.
- krajobrazno uređenje.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Nije primjenjivo.

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 4 i praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere. Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo)

Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci ovisno o datumu dodjele Odluke o dodjeli sredstava.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Aktivnosti koje će se provoditi odnose se na pripremne radnje označavanja i ograđivanja gradilišta, iskopa do projektirane kote posteljice, profiliranje posteljice prema zadanim kotama i nagibima te po potrebi poboljšanje jalovinskim drobljencem 0-30 cm, iskop temelja za sprave, izrada betonske podloge (sloj podložnog betona) temelja sprava, izrada temelja sprava, izrada betonskih rubnjaka, izrada završnih slojeva: betonski opločnik, antitraumatska gumena podloga, montaža i pozicioniranje sprava na postojeće temelje, sadnja stabla i grmlja, nasipavanje plodnom zemljom zelenih površina i zatravljavanje.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishodena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishodene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Izrađen glavni projekt, ishodena potvrda da nije potrebna građevinska dozvola.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore"; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 555.000,00 kuna, a uključuje troškove gradnje dječjeg igrališta i troškove izrade projektne dokumentacije.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele".)

Do podnošenja prijave projekta započete su aktivnosti građenja u vrijednosti od 139.983,75 kuna s PDV-om, od čega su prihvatljivi troškovi 13.998,38 kuna, a neprihvatljivi troškovi 125.985,38 kuna.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Grad Zlatar pokreće projekt gradnje dječjeg igrališta kako bi poboljšao kvalitetu života lokalnog stanovništva i šire zajednice kroz izgradnju kapaciteta i adekvatnih sadržaja za djecu za provođenje slobodnog vremena na otvorenom i igru. Prema tome, ciljne skupine ovog projekta su djeca rane i školske dobi s područja naselja Belec i okolice. Krajnji korisnici i interesne skupine projekta su i roditelji i članovi obitelji djece, te potencijalne i buduće obitelji te cjelokupna lokalna zajednica i stanovništvo iz šire okolice.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Na području Grada Zlatara nema izgrađenih dječjih igrališta, a samim time ni na području naselja Belec i susjednih naselja koja gravitiraju Belcu, a to su Belečko Završje, Petruševac, Vižanovec, Gornja Selnica, Donja Selnica, Repno, Juranščina, Ščrbinec, Gornja Batina. Trenutno je u postupku građenja dječje igralište u naselju Zlatar, no ono neće moći zadovoljavati cjelokupne potrebe. Također, igralište u naselju Zlatar biti će udaljeno cca. 10 km od naselja Belec i susjednih naselja te samim time neće biti od interesa za stanovnike tih naselja. Prema tome, izgradnja dječjeg igrališta će, osim stvaranja adekvatnog opremljenog prostora dovoljne površine, omogućiti ispunjavanje slobodnog vremena djece i pridonijeti pravilnom razvoju i odgoju djece. Više roditelja imat će mogućnost da djeci pruže uvjete za igru i da ih udalje od štetnih utjecaja medija na njihov razvoj. Na taj način ostvaruje se društveni razvoj u lokalnoj zajednici i u okruženju.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo jer je prijavitelj jedinica lokalne samouprave.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo jer je prijavitelj jedinica lokalne samouprave.

6. FINACIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Grad Zlatar planira financirati projekt iz sljedećih izvora:

- sredstva Programa ruralnog razvoja, tip operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo – 90% ukupno prihvatljivih troškova (5. skupina sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti (NN 132/17))
- proračunska sredstva Grada Zlatara - 10% ukupno prihvatljivih troškova te neprihvatljivi troškovi 100%.

Sukladno navedenim izvorima Grad Zlatar će podnijeti zahtjev za isplatu predujma u visini od 50% prihvatljivih troškova, a preostali dio će osigurati iz vlastitih sredstava kako bi se realiziralo ulaganje. Po realizaciji ulaganja podnijeti će se Zahtjev za isplatu drugog dijela potpore.

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo)

Grad Zlatar ima dosadašnjih iskustava u provedbi sličnih projekata te osobe koje će sudjelovati u provedbi ovog projekta posjeduju stručne kvalifikacije koje su nužne za uspješnost projekta i za daljnje upravljanje i održavanje. Djelatnici Grada Zlatara radili su na projektima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Zlatara, rekonstrukcije i dogradnje kulturnog dobra „Sokolskog doma“ u Zlataru, prilagodbe poslovne građevine u Zlataru – Park hrvatske mladeži 2 za pristupačnost osobama s invaliditetom (zgrada gradske uprave i drugih institucija – izgradnja pristupne rampe i lifta), obnove dječjeg vrtića u Zlataru, gradnja ograde na groblju u Zlataru, provedba projekta građenja nerazvrstane ceste – rekonstrukcije nerazvrstane ceste Donja Batina – Ervenik Zlatarski iz Programa ruralnog razvoja, tip operacije 7.2.2. Ukupna vrijednost svih provedenih projekata iznosi preko 10.000.000,00 kn, udio vlastitih sredstava u vrijednosti provedenih projekata iznosi oko 3.000.000,00 kn, dok su preostala sredstva dobivena od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva kulture, Ministarstva branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva poljoprivrede te Ministarstva graditeljstva. Prilikom pripreme i provedbe projekata djelatnici Grada stekli su iskustvo u svim relevantnim fazama pripreme i provedbe od izrade projektne dokumentacije za dozvolu gradnje, osiguravanja sredstava kroz različite natječaje i vlastitog proračuna, postupaka javne nabave do koordinacije procesa gradnje i tehničkog pregleda za dozvolu za uporabu.

Djelatnici su provodili projekte od ideje do dozvole za uporabu odnosno radili su na izradi projektne dokumentacije za dozvolu gradnje, na pripremi prijavne dokumentacije za prijavu na

natječaje, na poslovima javne nabave, nadzoru građevinskih radova i tehničkog pregleda za dozvolu za uporabu.

Na ovom projektu raditi će pet zaposlenika, koji uz ostale poslove rade i na provedbi infrastrukturnih projekata, a to su:

- dr.sc. Mladen Krušelj – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela s iskustvom pripreme i provedbe gore navedenih projekata. Biti će zadužen za koordinaciju svih aktivnosti projekta i projektnog tima, komunikaciju prema posredničkim i ugovornim tijelima, nadgledanje postupaka nabave, ugovaranja, radova, izvještavanja,

- Sanja Lisjak, mag.oec. – viši stručni suradnik za proračun i financije koja će raditi na poslovima javne nabave u okviru projekta sukladno uputama i smjernicama,

- Vladimir Goleš, ing. – voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti koji će biti zadužen za praćenje tijeka građenja i opremanja, poštivanja ugovornih obveza s izvođačem, praćenje i koordinacija stručnog nadzora i izvođača te komunikaciju na terenu,

- Tihana Mendek, bacc.admin.publ. i Monika Švenda, mag.oec. koje će raditi na administrativnim poslovima izvještavanja, prikupljanja dokumentacije, komunikacije s posredničkim tijelima.

Djelatnici će obavljati i ostale poslove vezane uz navedeni projekt, a sve u skladu sa uputama voditelja projekta.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Grad Zlatar će po završetku ulaganja održavati će i upravljati izgrađenim dječjim igralištem. Sve javne površine održava Grad Zlatar temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ 52/18) temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova s izvođačem odabranim na javnom natječaju. U sklopu održavanja redovito će se podmazivati sprave na igralištima, popravljati metalne i drvene konstrukcije, izmjenjivati polomljeni dijelovi te bojati. Redovitim i periodičnim obilaskom igrališta kontrolirati će se ispravnost sprava i opreme kako bi djeca mogla uživati u sigurnoj igri.

Novčana sredstva za održavanje bit će planirana u Proračunu Grada Zlatara. Održavanje će se financirati iz stavke *Održavanje parkova i javnih površina*, a predviđa se da će godišnje za održavanje igrališta biti potrebno 5.000,00 kuna.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Nakon izgradnje investicije, dječjim igralištem će upravljati Grad Zlatar. Grad Zlatar će planirati financijska sredstva za financiranje održavanja igrališta. Ispred osnivača u održavanje i upravljanje realiziranim projektom bit će uključene 4 osobe koje su i provodile projekt: dr.sc. Mladen Krušelj – pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela koji će voditi računa o potrebnim ulaganjima i održavanju, zatim Sanja Lisjak, mag. oec. – viši stručni suradnik za proračun i financije u dijelu osiguravanja sredstava za održavanje u proračunu Grada, Vladimir Goleš, ing. – voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti i Monika Švenda koji će nadgledati održavanje igrališta, potrebne investicije.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.zeleni-bregi.hr.



Predložak za
izračun neto prihod

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA/NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

Izračun diskontiranog neto prihoda

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od naknada i članarina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prihodi od najamnina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trošak održavanja		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Trošak energije											
5. Trošak vanjskih usluga											
6. Trošak plaća											
7. Trošak amortizacije		42.500	42.500	42.500	42.500	22.969	22.969	22.969	22.969	22.969	22.969
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)	0	47.500	47.500	47.500	47.500	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969
C. Dobit/gubitak [A-B]	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-27.969	-27.969	-27.969	-27.969	-27.969	-27.969
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	555.000										
E. Ulaganje u obrtna sredstva	0										
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobit/gubitak	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-27.969	-27.969	-27.969	-27.969	-27.969	-27.969
II. Trošak amortizacije	0	42.500	42.500	42.500	42.500	22.969	22.969	22.969	22.969	22.969	22.969

III. Ukupna kapitalna ulaganja	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [I + II - III]	-555.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
V. Ostatak vrijednosti projekta											-7401,22
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]	-555000,0	-4807,7	-4622,8	-4445,0	-4274,0	-4109,6	-3951,6	-3799,6	-3653,5	-3512,9	-8377,8
		-4807,7	-4622,8	-4445,0	-4274,0	-4109,6	-3951,6	-3799,6	-3653,5	-3512,9	-3377,8
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]											-600.554,48
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											-1,08
											X. Ukupan iznos umanjenja potpore
											0,00
	diskontna stopa	4,00%									

Amortizacija je obračunata po stopi od 5% za gradnju (20 godina) i 25% za opremu (4 godine).

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)

Projekt je u skladu sa Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Zeleni bregi“ i to: SC2 Razvoj životnih uvjeta područja kroz ulaganja u lokalne temeljne usluge za stanovništvo uključujući slobodno vrijeme te razvoj umrežavanja, suradnje i partnerstva, M 2.1 Razvoj društvene infrastrukture, TO 2.1.1 Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Spomenuti cilj i prioriteti iz LRS opisani su u poglavlju 3.2 Ciljevi, mjere i tipovi operacija LRS za područja LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR 2014 –2020., str. 27-28 (<https://www.zeleni-bregi.hr/cms/upload/dokumenti/Lokalna%20razvojna%20strategija%20Lokalne%20akcijske%20grupe%20Zeleni%20bregi%202014.%20-%202020.%20Prva%20izmjena%202018..pdf>).

Projekt građenja dječjeg igrališta u Belcu u skladu je s LRS iz razloga što se radi o ulaganju u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu, a što uključuje, između ostalog, igrališta. Izgradnjom igrališta dobiti će se adekvatno opremljeni prostor dovoljne površine i omogućiti ispunjavanje slobodnog vremena djece te pridonijeti njihovom pravilnom razvoju i odgoju.

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- *Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za tip operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo*
- *nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.*

Ja, Jasenka Auguštan-Pentek, gradonačelnica Grada Zlatara, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću se obvezujem da će planirano ulaganje u izgradnju Dječjeg igrališta u Belcu na dio k.č.br. 3756, K.O. Belec, biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. Interesne skupine i krajnji korisnici projekta su djeca rane i školske dobi s područja naselja Belec

i okolice, roditelji i članovi obitelji djece, potencijalne i buduće obitelji te cjelokupna lokalna zajednica i stanovništvo iz šire okolice.

KLASA: 007-02/19-01/03

URBROJ: 2211/01-02-19-4

Datum:

11. ožujka 2019.

Potpis i pečat:
