



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 406-01/12-01/05
URBROJ: 2211/01-04-03-17-9
Zlatar, 25.srpnja 2017.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) Grad Zlatar objavljuje

**REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
I OKVIRNIH SPORAZUMA**

REDNI BROJ	PREDMET UGOVORA	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA O JN ILI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM SKLAPANJA	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM	NAZIV POSNUDITELJA / GS S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM	KONAČNI DATUM ISPORUKE	KONAČNI IZNOS KOJI JE ISPLAĆEN	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	EVM - 01/12	2012/S 002-0008513	Otvoreni postupak	253.270,94	31.05.2012	12 mjeseci	HEP - Opskrba d.o.o.	31.05.2013.	213.628,74	
2.	Rekonstrukcija poslovne (upravne) zgrade - GRADNJA LIFTA i ulaznog prostora	EVM - 03/12	2012/S 002-0076539 2012/S 014-0083046	Otvoreni postupak	334.765,00	09.01.2013.	31.03.2013.	DIZALA ĐURČEVIĆ	07.06.2013.	380.469,69 zbog nastalih dodatnih radova	
3.	Ugovor o opskrbi prirodnim plinom	NMV - 01/13	2013/S 002-0075527 2013/S 014-0076599	Otvoreni postupak	110.145,56	11.11.2013.	12 mjeseci	TERMOPLIN d.d.	31.12.2014.	85.343,21	

4.	Okvirni sporazum za nabavu radova na Rekonstrukciji i dogradnji zgrade Sokolskog doma u Zlataru	NMV - 01/14	2014/S 002-0034947	Ograničeni postupak	10.496.344,18	04.11.2014.	24 mjeseca	ING - GRAD d.o.o.			
5.	Dodatni radovi na prvoj fazi radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Sokolskog doma u Zlataru	NMV-1/14-2/15	Obavijest o sklopljenom ugovoru 2015/S 003-0036429	Pregovarački postupak bez prethodne objave	187.042,24	15.10.2015.	30.06.2016.	ING - GRAD d.o.o.			
6.	Sanacija klizišta Ulica Anke Horvat	OVL/NMV-1/16	2016/S 003-0022686	Otvoreni postupak	624.772,50	09.08.2016.	30.09.2016.	PEDOM ASFALTI d.o.o.			Postupak proveden po ovlaštenju hrvatskih cesta d.o.o.
7.	Izvođenje geomehaničkih istražnih radova - klizište Belec	-	-	-	31.300,00	02.06.2016.	35 radnih dana	BROSIG PROJEKT d.o.o.		31.300,00	Bagatelna nabava
8.	Izvođenje geomehaničkih istražnih radova - klizište Juranščina	-	-	-	35.550,00	02.06.2016.	35 radnih dana	BROSIG PROJEKT d.o.o.		35.550,00	Bagatelna nabava
9.	Ugovor na izvođenju radova na uređenju mrtvačnice u Belcu	-	-	-	39.010,62	13.07.2016.	60 radnih dana	JURIANA d.o.o.			Bagatelna nabava
10.	Ugovor o organizaciji zabavnog programa	-	-	-	40.750,00	21.09.2016.	2 dana	NATURALIS d.o.o.		40.750,00	Bagatelna nabava
11.	Izvođenje radova na građevini asfaltiranje nerazvrstane ceste na području Grada Zlatara Veliko Selo - Miceki	-	-	-	124.500,00	29.09.2016.	01.11.2016.	STROJNI ISKOP - TRANSPORT ZAJEC		124.500,00	Bagatelna nabava

12.	Krajobrazno uređenje zelenih površina u Gradu Zlataru	-	-	-	163.300,00	03.11.2016.	31.03.2017.	JAKUŠ			Bagatelna nabava
13.	Izrada projektne dokumentacije - projekt krajobraznog uređenja Parka hrvatske mladeži	-	-	-	118.750,00	20.10.2016.	14.05.2017.	URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE IVANKA MLINARIĆ			Bagatelna nabava
14.	Izrada geodetskog elaborata za upis nerazvrstane ceste D.Batina - Zl. Bistrica i izrada gl. I izv.projekta	-	-	-	23.125,00	17.10.2016.	30 dana	AKING d.o.o.			Bagatelna nabava
15.	Opskrba plinom	-	-	-	39.601,75	02.01.2017.	12 mjeseci	TERMOPLIN d.d.			Bagatelna nabava
16.	Zornjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i sakupljanje uginulih životinja na javnim površinama	-	-	-	60.000,00	03.01.2017.	12 mjeseci	VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA d.o.o.			Bagatelna nabava
17.	Asfaltiranje nogostupa u Belcu	-	-	-	29.210,00	18.04.2017.	28.04.2017.	STROJNI ISKOP - TRANSPORT ZAJEC			Jednostavna nabava
18.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste Balići - Petrekovići	-	-	-	63.273,75	05.05.2017.	30.05.2017.	STROJNI ISKOP - TRANSPORT ZAJEC			Jednostavna nabava
19.	Asfaltiranje parkirališta na groblju u D. Batini	-	-	-	40.387,50	05.05.2017.	30.05.2017.	STROJNI ISKOP - TRANSPORT ZAJEC			Jednostavna nabava
	Aneks ugovora za asfaltiranje parkirališta na groblju u D.Batini	-	-	-	9.910,65	11.05.2017.	-	STROJNI ISKOP - TRANSPORT ZAJEC			Jednostavna nabava

	Aneks ugovora za asfaltiranje nerazvrstane ceste Balići - Petrekovići	-	-	-	2.395,42	11.05.2017.	-	STROJNI ISKOP - TRANSPORT ZAJEC			jednostavna nabava
20.	Ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pristupne ceste i javnog gradskog parkirališta u Zlataru	-	-	-	35.000,00	12.07.2017.	90 dana	AMG STUDIO			Jednostavna nabava
21.	Ugovor o stručnom nadzoru građenja za Riječku ulici i Ulicu Braće Radić	-	-	-	40.231,70	17.07.2017.	30.10.2017.	ZAGORJE PRO - KON d.o.o.			Jednostavna nabava
22.	Ugovor o javnoj nabavi za modernizaciju Riječke ulice i Ulice Braće Radić u Zlataru u ukupnoj duljini od 703 m	NMV-1/17	2017/S 0F3-0015635	Otvoreni postupak	1.341.056,94	21.07.2017.	30.10.2017.	COLAS HRVATSKA d.d.			

I.DOPUNA

II. DOPUNA

III. DOPUNA

IV. DOPUNA

V. DOPUNA

VI. DOPUNA

VII. DOPUNA